

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Upravno vijeće Lučke uprave Novajlja na 101. sjednici održanoj dana 13.12.2021 donijelo je

III. IZMJENU PLANA NABAVE LUČKE UPRAVE NOVAJLIJA ZA 2021. GODINU

NARUČITELJ: Lučka uprava Novajlja, Dalmatinska 18, 53291 Novajlja

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jedinstvenu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
NABAVA RADOVA											
JN 01/2021	Izrada i postavljanje sidrenog sustava po lučkim područjima	45244000-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	05/2021	6 mjeseci	III- izmijena - brže se
NMV 02/2021	Postavljanje pontona u luci Novajlja	45262423-2	5.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	03/2021	24 mjeseca	I. izmijena
NMV 03/2021	Izgradnja Ribarske luke u luci Novajlja	45244000	37.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	10/2021	36 mjeseci	III- izmijena - brže se
NMV 04/2021	Sanacija i izgradnja komunalne luke - Metejna	45244000	8.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	05/2021	12 mjeseci	III- izmijena - brže se
JN 05/2021	Radovi na postavljanju vodovodne mreže - Tovarnjele	45244000	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/2021	6 mjeseci	III- izmijena - brže se
JN 06/2021	Radovi na postavljanju elektroinstalacija - Tovarnjele	45244000	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/2021	6 mjeseci	III- izmijena - brže se
NABAVA ROBE											
JN 07/2021	Nabava kontejnera za radnu opremu	18110000-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	03/2021	2 mjeseca	III- izmijena - brže se
JN 08/2021	Nabava radne odjeća	18110000-3	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2021	3 mjeseca	III- izmijena
JN 09/2021	Nabava promidžbenog materijala	22462000-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2021	1 mjesec	
JN 10/2021	Nabava videonadzora po lučkim područjima	35125000-6	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	04/2021	2 mjeseca	III- izmijena - brže se
JN 11/2021	Nabava motora - skuter	71241000-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	04/2021	1 mjesec	III- izmijena - brže se
NABAVA USLUGA											
JN 12/2021	Telekomunikacijske usluge - telefonija	64211000-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2021	12 mjeseci	

JN 13/2021	Usluge odvoza otpada	65000000-3	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	01/2021	12 mjeseci	
JN 14/2021	Pravne usluge	79100000-5	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	01/2021	12 mjeseci	
JN 15/2021	Usluge osiguranja imovine	66510000-8	55.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	01/2021	12 mjeseci	
JN 16/2021	Usluge električne energije	09310000-5	35.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	01/2021	12 mjeseci	
JN 17/2021	Usluge održavanja elektroinstalacija, opreme i uređaja	09310000-5	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	01/2021	12 mjeseci	
JN 18/2021	Usluga izrade Izvedbenog projekta za projekt postavljanja pontona u luci Novaljia	71242000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	2 mjeseca	
JN 19/2021	Usluga izrade Maritimne studije za projekt postavljanja pontona u luci Novaljia	71242000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	2 mjeseca	III. Izmjena - briše se
JN 20/2021	Usluga izrade HRB dozvole za projekt postavljanja pontona u luci Novaljia	71242000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	2 mjeseca	III. Izmjena - briše se
JN 21/2021	Izrada Idelnog rješenja za projekt luke Metajna	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	3 mjeseca	
JN 22/2021	Izrada Vjetrovalne studije za projekt luke Metajna	71242000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	3 mjeseca	III. Izmjena - briše se
JN 23/2021	Izrada Elaboraata utjecaja na okoliš za projekt luke Metajna	71242000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	4 mjeseca	III. Izmjena - briše se
JN 24/2021	Izrada Geodetskog elaborata za projekt luke Metajna	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	4 mjeseca	III. Izmjena - briše se
JN 25/2021	Izrada Izvedbenog projekta za projekt luke Metajna	71242000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	4 mjeseca	III. Izmjena - briše se
JN 26/2021	Izrada Hidrografske izmjere	71242000-6	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	2 mjeseca	III. Izmjena - briše se
JN 27/2021	Izrada Maritimne studije za projekt luke Metajna	71242000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02/2021	4 mjeseca	III. Izmjena - briše se
JN 28/2021	Usluga najma plovnog objekta - luka Metajna	71242000-6	190.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	06/2021	3 mjeseca	II. Izmjena

JN 29/2021	Usluga izrade geotehničko-istražnih radova - luka Metajna	71242000-6	150.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	06/2021	3 mjeseca	II. Izmjena
JN 30/2021	Usluga izrade geofizike, laboratorij i elaborat - luka Metajna	71242000-6	110.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	06/2021	3 mjeseca	II. Izmjena
JN 31/2021	Usluga stručnog nadzora - postavljanje pontona u luci Novajla	71242000-6	113.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	NE	12/2021	3 mjeseca	III. Izmjena - dopuna
JN 32/2021	Usluga projektantskog nadzora - postavljanje pontona u luci Novajla	71242000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	NE	12/2021	3 mjeseca	III. Izmjena - dopuna
JN 33/2021	Usluga izrade dokumentacije o nabavi - projekt ribarske luke - Novajla	71242000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	12/2021	6 mjeseci	III. Izmjena - dopuna

KLASA: 400-01/21-01/19

UR. BROJ: 2125/1-11-21-05

Novajla, 13.12.2021. godine

Predsjednik Upravnog tijela
Aleksij Skučica, prof.

