





IV Izmjena plana nabave 2024. godine

0038	JN 38/2024	Javna nabava	Usluge	71248000	312.500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	DA	4. Kvarzal	36 mjeseci	IV - Mijenja se planirani početak postupka	NE
<p>Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu - Rekonstrukcija i dogradnja Južnog lukobrana - 3. faza izgradnje</p>													
0039	JN 39/2024	Javna nabava	Usluge	71248000	152.725,00	Otvoreni postupak	NE	NE	DA	4. Kvarzal	36 mjeseci	IV - Mijenja se planirani početak postupka	NE
<p>Usluge Upravljanje projektom građenja - Rekonstrukcija i dogradnja Južnog lukobrana - 3. faza izgradnje</p>													
0040	JN 40/2024	Jednostavna nabava	Usluge	71248000	23.890,00	Jednostavna nabava	NE	NE	DA	3. Kvarzal	36 mjeseci	IV - Briše se	NE
<p>Usluge projektantskog nadzora izvođenja radova - Rekonstrukcija i dogradnja Južnog lukobrana - 3. faza izgradnje</p>													
0041	JN 41/2024	Javna nabava	Usluge	71248000	55.744,00	Otvoreni postupak	NE	NE	DA	4. Kvarzal	36 mjeseci	IV - Mijenja se planirani početak postupka	NE
<p>Usluge promidžbe + vrijednost sa projekta - Rekonstrukcija i dogradnja Južnog lukobrana - 3. faza izgradnje</p>													
0042	JN 42/2024	Jednostavna nabava	Usluge	92333200	25.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	DA	3. Kvarzal	3 mjeseca	IV - Briše se	NE
<p>Usluge izrade Dokumentacije o nabavi za Luku Jug</p>													
0043	JN 43/2024	Jednostavna nabava	Usluge	79418000	26.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE	DA	2. Kvarzal	36 mjeseca	IV - Briše se	NE
<p>Ovlaštenik investitora - Ugovorena građenja - Upravljanje projektom građenja - Nadzora Građevni - Projekantskog nadzora - Rekonstrukcija i dogradnja Južnog lukobrana - 3. faza izgradnje</p>													
0044	JN 44/2024	Jednostavna nabava	Usluge	71248000	26.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	3. Kvarzal	36 mjeseci	IV - Briše se	NE
<p>Usluge izrade Projektno tehničke dokumentacije s ishodom Građevinskom dozvolom za - Rekonstrukciju gata i obale u luci Metajna</p>													
0045	JN 45/2024	Javna nabava	Usluge	71242000	124.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	NE	3. Kvarzal	6 mjeseci	Postupak je poništen	NE
<p>Usluge izrade i izvođenja za potrebi javne nabave + tender-dokumentacija - Luke Metajna</p>													
0046	JN 46/2024	Jednostavna nabava	Usluge	71242000	35.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	3. Kvarzal	3 mjeseca	IV - Briše se	NE
<p>Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu - Rekonstrukcija gata + obale u luci Metajna - Usluge isporoditela - projekta zaštite strukture</p>													
0047	JN 47/2024	Javna nabava	Usluge	71247000	72.999,00	Otvoreni postupak	NE	NE	DA	3. Kvarzal	36 mjeseci	IV - Briše se	NE
<p>Usluge isporoditela - projekta zaštite strukture</p>													
0048	JN 48/2024	Javna nabava	Usluge	71248000	53.099,00	Otvoreni postupak	NE	NE	DA	3. Kvarzal	36 mjeseci	IV - Briše se	NE
<p>Usluge isporoditela - projekta zaštite strukture</p>													



0063	JN 63/2024	Jednostavna nabava	Usluga izrade Glavnog projekta luka Sjever faza 2.	Usluge	71242000	20 000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	DA	2. Kvartal	4 mjeseca
0064	JN 64/2024	Jednostavna nabava	Usluga izrade maritimne studije luka Sjever faza 2.	Usluge	71242000	7 000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal	4 mjeseca
0065	JN 65/2024	Jednostavna nabava	Dokumentacije o nabavi luka Sjever faza 2	Usluge	79418000	7 000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	DA	2. Kvartal	3 mjeseca
0066	JN 66/2024	Jednostavna nabava	Usluga izrade Studije-izvedivosti sa analizom-izdavanja i konsultacije-Prilazni dokumentacije-luka-Sjever-faza-2.	Usluge	71241000	15 000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	DA	2. Kvartal	3 mjeseca
0067	JN 67/2024	Jednostavna nabava	Usluga Stručnog nadzora i koordinator zaštite na radu za projekt - Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu Novalja - 2. faza	Usluge	71248000	25 250,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	3. Kvartal	12 mjeseci
0068	JN 68/2024	Jednostavna nabava	Usluga izvedbenog projekta-Rekonstrukcija+dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu-Nowelja-2.faza	Usluge	71242000	10 100,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	3. Kvartal	12 mjeseci
0069	JN 69/2024	Jednostavna nabava	Usluga Projektnskog nadzora - Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu Novalja - 2. faza	Usluge	71248000	10 100,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	3. Kvartal	12 mjeseci
0070	JN 70/2024	Jednostavna nabava	Usluga održavanja pontona luka Novalja	Usluge	50246000	9 200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal	12 mjeseci
0071	JN 71/2024	Jednostavna nabava	Usluga voditelja projekta gradnje Ribarska luka u garantnom roku i ovlaštenik investitora	Usluge	71248000	5 000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal	24 mjeseca
0072	JN 72/2024	Jednostavna nabava	Usluga nabave rampe za Ribarsku luku i Digu I	Robe	34996000	6 000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal	1 mjesec
0073	JN 73/2024	Jednostavna nabava	Ovlaštenik investitora kod ugovora u fazi građenja sa vođenjem projekta građenja - Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu Novalja - 2. faza	Usluge	71248000	23 000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	3. Kvartal	12 mjeseci

Predsjednik Upravnog vijeća

Aleksij Skurica, prof.


 KLASA: 400-01/23-01/76  
 UR-BROJ: 2125-1-11/6-24-11



LUČKA UPRAVA NOVALJA  
UPRAVNO VIJEĆE  
53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18  
OIB 62485993187  
tel. 053 663 230  
e-mail: [lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr](mailto:lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr)  
KLASA: 400-01/23-01/76  
UR.BROJ: 2125-1-11/6-24-12  
Novalja, 30. rujna 2024. godine

Temeljem članka 17. Statuta Lučke uprave Novalja, Upravno vijeće je na svojoj 138. sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja, održanoj 30. rujna 2024. godine donosi;

**ODLUKU O IV IZMJENI PLANA NABAVE  
LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

Prihvaća se IV izmjena plana nabave Lučke uprave Novalja za 2024. god.

Članak 2.

IV izmjena plana nabave Lučke uprave Novalja za 2024. god. sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Lučke uprave Novalja.



Predsjednik Upravnog vijeća

Aleksij Škunca, prof.